加強105年度附屬單位預算購建固定資產計畫執行措施及注意事項
一、立法院未完成105年度預算審議前，應依預算法規定執行：105年度附屬單位預算在立法院尚未完成審議前，各主管機關應督促所屬基金依據預算法第54條及第88條等規定，加速購建固定資產預算之執行。
二、各項計畫應檢討提前辦理：已奉核定之購建固定資產計畫，應儘量提前辦理，執行進度落後者，應予追蹤管制，加強推動；尚未奉核定之購建固定資產計畫，凡已完成先期規劃及效益評估者，可檢討依預算法第88條規定報經核准後先行辦理。
三、保留預算應加速執行：以前年度購建固定資產預算保留部分，各主管機關應督促所屬基金排除影響執行進度之各項困難，加速執行，並妥訂完成時限，依限完成。
四、定期檢討及管考：各基金每月應就購建固定資產預算執行情形詳予檢討，分析執行落後原因，提出改進意見，提報業務會報或董(理)事會檢討採取對策。各主管機關對所屬基金購建固定資產預算之執行，應加強督導考核。各基金辦理1億元以上之公共建設計畫，並由本院公共工程委員會專案列管；屬本院管制計畫，則由國家發展委員會專案列管。
